
 

 

 
CABINET MERLIN 

Agence de Lyon 
Technopark 2 – 25 rue Saint Jean de Dieu 

69007 LYON 

Téléphone : 04-72-32-97-10 - Mobile : 06-70-95-73-88 
E-mail : ygubien@cabinet-merlin.fr  

 

De Yves GUBIEN à Jérôme CANOT 

Référence : Extension du réseau d‘eaux usées rue d’urfé à Montrond les Bains 

sur environ 50 ml et création de 2 branchements particuliers. Travaux estimés 
entre 50 000 €HT et 100 000 €HT 

  

Date : 06/03/2025 
  

Objet : Proposition technique et financière pour une mission de maîtrise d’eouvre complète (PRO, 

ACT, VIS, DET et AOR) des travaux décris ci-avant 

DDEEVVIISS  

La mission de Maîtrise d’œuvre comprendra la réalisation des prestations suivantes : 

 Les études de Projet (PRO). Délai de rendu : 1,5 mois à compter de la complétude des données collectées 

 L’Assistance Contrat Travaux (ACT). Délai de rendu du DCE : 1 mois. Délai de rendu du RAO : 3 semaines. 

 Le Visa des plans d’exécution élaborés par les entreprises (VISA) 

 La Direction de l’Exécution des Travaux (DET) 

 L’Assistance aux Opérations de Réception des travaux (AOR) 

Sont exclus de la mission : 

 Les missions complémentaires telles que levés topographiques, géodétection, sondages, etc… 

Proposition financière et Décomposition des temps passés 

Désignation

Direc. Projet / 

Resp. Affaires

Y. GUBIEN

Technicien /

Projeteur

N. GALLION

Secrétaire 

administrative

Coût journalier en €HT 550,00 € 450,00 € 350,00 €

1 - PROJET 1,00 j 6,50 j 0,00 j 7,50 j 3 475,00 €

Réunion de démarrage et collecte de données 0,25 j 1,00 j 1,25 j 587,50 €

Visite terrain 0,13 j 0,50 j 0,63 j 293,75 €

Etude détaillée du tracé 0,25 j 2,00 j 2,25 j 1 037,50 €

Etablissement des plans projet 0,50 j 0,50 j 225,00 €

Chiffrages détaillé des travaux 0,25 j 1,00 j 1,25 j 587,50 €

Elaboration et rendu de l'Avant Projet/Projet 0,13 j 1,50 j 1,63 j 743,75 €

2 - ASSISTANCE CONTRAT TRAVAUX 0,50 j 4,25 j 0,25 j 5,00 j 2 275,00 €

Définition du marché avec le maître d'ouvrage 0,13 j 0,13 j 68,75 €

Constitution du Dossier de Consultation des Entreprises 0,13 j 1,00 j 0,13 j 1,25 j 562,50 €

Analyse des candidatures et des offres et remise du RAO 0,25 j 3,00 j 3,25 j 1 487,50 €

Constitution du marché 0,25 j 0,13 j 0,38 j 156,25 €

3 - VISA DES ETUDES D'EXECUTION 0,13 j 0,75 j 0,00 j 0,88 j 406,25 €

Etude des études d'EXE 0,13 j 0,50 j 0,63 j 293,75 €

Envoi des fiches d'approbation (si conformité des plans) 0,25 j 0,25 j 112,50 €

4 - DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX 5,00 j 0,00 j 0,38 j 5,38 j 2 881,25 €

Réunions de préparation (1 unité) 0,50 j 0,50 j 275,00 €

Suivi des travaux sur 1,5 mois (*) 4,00 j 0,38 j 4,38 j 2 331,25 €

Inspection générale de fin de travaux avant phase AOR 0,50 j 0,50 j 275,00 €

5 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION 0,75 j 1,00 j 0,13 j 1,88 j 906,25 €

Analyse du contrôle de fin de travaux 0,50 j 0,50 j 275,00 €

Vérification du projet de DGD et des plans de recolement 0,13 j 1,00 j 1,13 j 518,75 €

Rédaction du PV de réception 0,13 j 0,13 j 0,25 j 112,50 €

TOTAL GENERAL 7,38 j 12,50 j 0,75 j 20,63 j 9 943,75 €

 * Suivi des travaux sur 1,5 mois à raison d'1 réunion de chantier / semaine (y compris rédaction et diffusion des CR)

TOTAL 

TEMPS 

PASSES

COUT TOTAL 

H.T.

 

Montant Total H.T. de la Mission de Maîtrise d’Oeuvre 9 943,75 € 

T.V.A. 20.00 % 1 988,75 € 

Montant Total T.T.C de la Mission de Maîtrise d’Oeuvre 11 932,50 € 

A Lyon, le 06/03/2025 
Jérôme LARDET 

Responsable d’Agence adjoint 

 
Bon pour accord, 

A                           , le  





 

 



 

 



 

 


